


Project Life Cycle



Project management					
1- Project administratie (agenda's / verslagen) 2- Begroting 25% en 40% 3- Budget offerte aanvragen 4- Planning (M.S. projects)	1- Project administratie 2- Bestek 3- Offerte aanvragen 4- Planning (M.S. projects)	5- Begroting 10% 6- SHEQ (VGM plan)	1- Projectleiding 2- Project administratie 3- Planning (M.S. projects) 4- Cost Engineering	5- SHEQ & CE 6- Montagebegeleiding 7- Materiaal procurement	
Pre-engineering		Engineering			
1- Blokschema proces 2- Massa & Energie balans(en) 3- PFD/UFDF 4- Layout 5- Leiding lijst(en)	1- P&ID('s) 2- P&ID lijst(en) 3- Leidinglijst(en) 4- Draaiboek(en) 5- Calculatie(s) (pompen, regel- en veiligheidskleppen)	6- Layout's 7- ISO's 8- Apparaat specificaties 9- Instrumentatie specificatie	1- P&ID('s) 2- P&ID lijst(en) 3- Leidinglijst(en) 4- Draaiboek(en) 5- Calculatie(s) (pompen, regel- en veiligheidskleppen)	6- Layout's 7- ISO's 8- Apparaat specificaties 9- Instrumentatie specificatie 10- As-built documentatie	1- Calibratie